工事変更契約の内容　　2022A2-074

平磯海づり公園釣台手すり改修工事その３

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区平磯１丁目１－６６

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月9日から令和5年3月20日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月16日

・契約金額（税込）　変更前　　41,800,000円

　　変更額　　2,794,000円

　　変更後　　44,594,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区八幡町４－８－４
（株）島田組
代表取締役　　島田　武幸

◆備　考