契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工事名	平磯海づり公園釣台手すり改修工事その３

契約変更内容

① 手すり改修の内、塗替え２か所を撤去・新設へ変更

契約変更理由

① 現地詳細調査の結果、設計当初より手すりの腐食が進んでいることが判明し、撤去・新設する必要があったため。