工事変更契約の内容　　2021A2-118

本庁舎１号館玄関ロビー・議場吊天井脱落対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年4月1日から令和5年4月28日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　186,813,000円

　　変更額　　21,395,000円

　　変更後　　208,208,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区大塚町３丁目１番１５号
溝口建設（株）
取締役社長　　溝口昌宏

◆備　考