契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	ピアハウスエイト内装他改修工事　設計変更

■契約変更の概要

① アスファルト舗装復旧範囲の変更
② 外壁塗装タッチアップ範囲の変更
③ 厨房塗膜防水の追加
④ 便所内壁既存躯体不陸調整モルタル塗りの追加
⑤ その他軽微な仕様、数量の変更

■契約変更の理由

①②③ 別途設備工事の施工範囲変更のため。
④ 現地詳細調査の結果、躯体精度が悪く施工困難なため。
⑤ 現地詳細調査の結果、仕様、数量の変更の必要が生じたため。

（公表様式第6号）