契 約 変 更 理 由 書

神戸市

件　　名	垂水小学校校舎棟建設機械設備工事その１

契約変更後の工事概要

・工期を令和５年３月 15 日から令和５年３月 31 日まで（16 日間延長）延期する。
　また、これに伴う共通費の変更を行う。

契約変更の理由

　工事着手後の設計変更に伴い、納まりや配管ルートの詳細検討に時間を要したため、１６日間の工期延長が必要となった。

（公表様式第６号）