契約変更理由書

神戸市

工　事　名	王塚公園施設改修工事

契約変更後の工事概要

	（変更前）	⇒	（変更後）
・水道管布設工	22m		8m
・真砂土敷均し工（B）	316㎡		333㎡
・砂場縁石撤去工	0.2m3		0.1m3
・混合廃棄物運搬処分	0.02t		0.01t

契約変更の理由

・既設水道管が当初想定していた場所より近くにあったことに伴い、水道管布設工の数量が減少する。

・現場の土が悪いため、砂場撤去箇所に真砂土敷き均し工（B）が必要となるため、数量が増加する。

・既存砂場縁石が想定していたものより体積が少なく、無筋であったため、数量が減少する。

・撤去工の混合廃棄物の比重が想定したよりも軽かったため、数量が減少する。

・現地精査の結果、その他の工種に増減が生じた。

（公表様式第６号）