工事変更契約の内容　　2022A4-033

水産体験学習館受変電設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区海岸通１２－４

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月26日から令和5年3月10日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月7日

・契約金額（税込）　変更前　　7,487,700円

　　変更額　　297,000円

　　変更後　　7,784,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区花隈町３３番２６号３階
（株）はなくま電工
代表取締役　　田中　早千乃

◆備　考