契約変更理由書

神戸市

工　事　名	長田区大日丘法面対策工事

変更後の工事概要

法枠工　L=3,458m 、鉄筋挿入工N=1,023本、土工　一式、排水路工　一式
集水桝工 N=10箇所、重力式擁壁工　一式、工事用道路工　一式、構造物撤去工　一式
準備工（木竹伐採）　一式

契約変更の理由

・休日取得実績の結果、現場閉所率が21.4%未満となったため週休２日工事に係る経費が解除となる。
・現地精査の結果、数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）