工事変更契約の内容　　2021D1-198

明石神戸宝塚線道路防災対策工事（８工区）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区山田町下谷上字中一里山

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月4日から令和5年3月20日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月16日

・契約金額（税込）　変更前　　170,093,000円

　　変更額　　21,360,900円

　　変更後　　191,453,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区京地４丁目１８番地の１２
（株）大野
代表取締役　　西村　崇

◆備　考