工事変更契約の内容　　2022E1-017

神戸港西部地区港湾施設改修及び整備工事（その３）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区若宮町地先　神戸市兵庫区高松町

・工　種　　港湾土木

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月6日から令和5年5月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月23日

・契約金額（税込）　変更前　　803,000,000円

　　変更額　　50,747,400円

　　変更後　　853,747,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区磯上通４－１－６
東洋・共栄土木特定建設工事共同企業体
代表者　東洋建設（株）　神戸営業所
所長　　工藤　公秀

◆備　考