工事変更契約の内容　　2022A2-036

福住小学校外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区福住通７丁目１－１

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月16日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月23日

・契約金額（税込）　変更前　　93,412,000円

　　変更額　　51,601,000円

　　変更後　　145,013,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区腕塚町８－５－１
藤原建設（株）
代表取締役　　藤原　崇晴

◆備　考