契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	東灘事業所空調設備改修工事

契約変更内容

1. 高所作業車の使用追加
2. 別館屋上設置の室外機の転倒防止金具設置取り止め
3. 別館 2 階に壁貫通施工追加
4. 本館・別館における天井の撤去・復旧の取り止め（全箇所）
5. 天井点検口の新設・撤去の見直し

業務センター（本館 2 階）：新設
更衣室（本館 3 階）　　：新設・撤去取り止め
休養室（別館 2 階）　　：撤去取り止め

契約変更理由

1. 別館の高所の冷媒管施工等のため
2. 屋上防水へのアンカー打設を避けると共に、基礎アンカー固定で転倒リスクも低いため
3. 選定機種に合わせたドレンの排水勾配確保のため
4. 原局要望により、現場施工期間短縮のため
5. 原局要望により、現場施工期間短縮のため

（公表様式第 6 号）