工事変更契約の内容　　2022D1-034

寺山橋他１橋耐震補強・補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区大津和３丁目

・工　種　　ＰＣ

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年6月4日から令和5年3月30日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月22日

・契約金額（税込）　変更前　　114,838,790円

　　変更額　　10,634,910円

　　変更後　　125,473,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町有瀬８１９番地の１－１０５号
緑建工業（株）
代表取締役　　田中　輝実

◆備　考