契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	北消防署屋上防水・外壁他改修工事

契約変更後の設計概要

1　クライミングウォール撤去新設の増

2　スケールボード下地、仕上げ材の変更

3　工期を令和5年3月30日から令和5年5月10日に延期する（41日間）

契約変更の理由

1　劣化状況調査を実施した結果、劣化の状況が著しいことが分かり、撤去して新設する必要が生じたため。

2　現場詳細調査の結果、既設下地材の劣化が著しく、仕上げだけではなく、下地を含めた改修が必要となったため。

3　クライミングウォール、スケートボード製品作成及び工事のため、41日間の工期延長を要する。

（公表様式第6号）