設計変更　理由書

神戸市

工　事　名	令和４年度東部管内防護柵建替工事

設計変更後の工事概要

防護柵撤去工

乱横断防止柵撤去 560m　　ガードレール撤去 40m

路側防護柵工

ガードパイプ設置 545m　　転落防止柵付ガードレール設置 40m

契約変更の理由

・ガードレール撤去、転落防止柵付ガードレール設置について、河川協議の結果、転落防止柵付ガードレールの仕様、数量を変更する必要が生じ、それにかかる工種が減工となった。

・その他、現地精査の結果、数量に増減が生じた。