契約変更理由書

神戸市

工　事　名	垂水妙法寺線（禅昌寺）道路拡幅工事その７

変更後の工事概要

土　　工	一　式	排水構造物工	一　式
擁　壁　工	一　式	カルバート工	一　式
構造物撤去工	一　式	仮　設　工	一　式
舗　装　工	一　式		

契約変更の理由

(1) 交差点部施工時において、交通管理者との協議の結果、信号移設を行うことになった。そのため信号移設工を増工する。

(2) 合併工事である水道、下水道工事において、不明残置物が多く見つかったことで工程に遅れが生じた。そのため、舗装工、仮設ガードレール設置工等を減工する。

(3) その他、現地精査により数量が変更となる。

（公表様式第６号）