契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　務　名	ポートアイランド（第２期）道路改良及び歩道整備工事

工事概要

（変更前）　舗装工 A=5,817 ㎡　縁石工 L=391m　区間線工 A=966m
（変更後）　舗装工 A=5,329 ㎡　縁石工 L=871m　区間線工 A=1,295m

工期

（変更前）　令和 4 年 9 月 28 日　～　令和 5 年 3 月 31 日

契約変更の理由

・掘削土砂に、石材や木くずが混じっており、処分のためのふるい分け作業が発生したため、増工する。
・隣接するターミナル再整備事業との調整の結果、小型擁壁工を縁石工（1）に変更することとなったため、小型擁壁工を減工し、縁石工（１）を増工する。
・現地踏査の結果、車道を横断している FEP 管が見つかったため、ハンドホール工を増工する。
・その他、現地精査の結果による数量変更を行う。

（公表様式第６号）