契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工事名	摩耶大橋高欄改修工事

（工事概要）
高欄設置　413m

（設計変更理由）
高欄改修工において、関係者との調整により、作業時間に変更が生じた。