工事変更契約の内容　　2022A4-032

西神斎場監視カメラ設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区神出町南字美濃谷600

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月7日から令和5年3月17日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月7日

・契約金額（税込）　変更前　　8,118,000円

　　変更額　　99,000円

　　変更後　　8,217,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区苅藻島町３－８－１６
（株）ループテクノ
代表取締役　　吉田　雅裕

◆備　考