工事変更契約の内容　　2021D1-186

東灘芦屋線電線共同溝整備他工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区深江浜町

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年2月19日から令和5年3月10日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月6日

・契約金額（税込）　変更前　　171,270,000円

　　変更額　　2,942,500円

　　変更後　　174,212,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区湊町１－４－２６
北浦建設（株）
代表取締役社長　　北浦　欽也

◆備　考