契 約 変 更 理 由 書

工事名	旧垂水養護学校・垂水体育館解体撤去工事

契約変更内容

１、アスベスト除去工事の追加
２、地中埋設物撤去工事の追加
３、仮設計画の変更

契約変更理由

１、工事着手後の事前調査でアスベスト定性分析を行った結果、アスベスト含有建材が判明したため、除去工事が必要となった。
２、基礎解体及び外構解体作業中、石やレンガ、不明配管等、想定外の地中埋設物が判明し、撤去工事が必要となった。
３、工事着手後、近隣住民から騒音・振動の苦情があったため、仮設計画の変更が必要となった。