工事変更契約の内容　　2021D1-074

丸山２号線下法面防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区丸山町３丁目

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年9月4日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年3月24日

・契約金額（税込）　変更前　　149,525,200円

　　変更額　　−3,194,400円

　　変更後　　146,330,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区布引町１丁目１番８号
山崎建設（株）
代表取締役　　大西　怜

◆備　考