工事変更契約の内容　　2021C8-013

垂水処理場濃縮棟脱臭設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区平磯１丁目１-６５　垂水処理場内

・工　種　　機械器具その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月17日から令和5年9月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月14日

・契約金額（税込）　変更前　　409,200,000円

　　変更額　　11,086,918円

　　変更後　　420,286,918円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区脇浜町１－４－７８
（株）神鋼環境ソリューション
取締役社長　　佐藤　幹雄

◆備　考