設計変更　理由書

神戸市

工　事　名	天神川高潮対策工事（その２）

設計変更後の工事概要

工事延長　L=85m
擁壁護岸工　一式　、　浮上防止設置工　一式　、　橋梁付属物工　一式　、
構造物撤去工　一式　、　仮設工　一式

契約変更の理由

現地精査の結果、使用材料の変更、数量の増減等が生じた。