工事変更契約の内容　　2022E1-035

弁天歩道橋舗装打換え工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区弁天町、東川崎町１丁目

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月1日から令和5年3月10日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月9日

・契約金額（税込）　変更前　　17,055,940円

　　変更額　　3,611,960円

　　変更後　　20,667,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町有瀬８１９番地の１－１０５号
緑建工業（株）
代表取締役　　田中　輝実

◆備　考