工事変更契約の内容　　2022D1-053

奥摩耶ドライブウェイ（カーブＮｏ．１２）道路防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区摩耶山町地内

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月27日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月24日

・契約金額（税込）　変更前　　93,126,000円

　　変更額　　5,366,900円

　　変更後　　98,492,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区山田町小河字下ギトラ１９番５
八雲建設（株）
代表取締役　　松本　将志

◆備　考