工事変更契約の内容　　2022D1-136

住吉大橋補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区魚崎南５丁目～魚崎西町１丁目

・工　種　　ＰＣ

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月15日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月28日

・契約金額（税込）　変更前　　51,496,720円

　　変更額　　1,189,980円

　　変更後　　52,686,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区栄町通２丁目４番１４号
（株）ＮＥＯ　ＤＡＩＳＥＩ
代表取締役　　平井　良治

◆備　考