工事変更契約の内容　　2022A2-044

桜が丘小学校・春日台小学校外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　桜が丘小学校：神戸市西区桜が丘中町３－３－２他１校

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月27日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月28日

・契約金額（税込）　変更前　　147,037,000円

　　変更額　　74,954,000円

　　変更後　　221,991,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区下山手通４－７－１２
（株）トーホー・コンストラクション
代表取締役社長　　伊藤　寿一

◆備　考