工事変更契約の内容　　2022A2-048

鵜越斎場業務棟屋上防水・内壁改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区山田町下谷上字中一里山１４－１

・工　種　　防水

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月29日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月22日

・契約金額（税込）　変更前　　31,836,200円

　　変更額　　231,000円

　　変更後　　32,067,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区芦原通６－２－１１
（株）ミウラ工業
代表取締役　　三浦　武雄

◆備　考