契約変更理由書

神戸市

工　事　名	西区玉津支所電気設備改修工事

契約変更後の工事概要

（電気）

1. 令和５年３月 17 日から令和５年３月 31 日まで 14 日間の工期延長
2. 工期延長に伴う共通費の増額

契約変更の理由

（電気）

1・2.　別途発注の建築工事の工期延長のため、工期を 14 日間延長し、共通費を増額する。

（公表様式第６号）