工事変更契約の内容　　2021D1-157

山手幹線（灘）その５工区車道拡幅工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区将軍通３丁目～神前町３丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月4日から令和5年3月10日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年3月8日

・契約金額（税込）　変更前　　172,608,700円

　　変更額　　3,386,900円

　　変更後　　175,995,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区押部谷町和田４４０－６６
（有）喜多建材工業
代表取締役　　山路　充雄

◆備　考