契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	北須磨学童保育コーナー整備工事　設計変更第1回

契約変更内容

① 工期　既決：令和4年8月16日から令和5年3月24日までとする。

変更：令和4年8月16日から令和5年３月31日までとする。

ただし、予算繰越決議の上は、令和5年5月2日までとする。

（工期を39日間工期延長する）

契約変更の理由

① 地下埋設の小学校給水引込配管が図面と異なり、解体撤去建物及び新築建物に干渉することが判明したため、工事着手前に迂回工事を行うこととなったことから調整に時間を要したため。

（公表様式第６号）