契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	舞子駅前バスロータリー再整備に伴う上屋（南側）設置工事

契約変更内容

１．交通誘導員配置の追加

２．溶接、既存上屋撤去（第３工区）を夜間作業へ変更

３．既存外灯の一時撤去、復旧の追加

４．吊下げ看板の仕様変更

５．階段下に手摺り設置を追加

６．現場納まりによる軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更理由

１．バス事業者からの要望による追加及び工期延期により追加を行う。

２．バス事業者との協議により、利用者の安全性を確保するため夜間工事に変更する。

３．基礎掘削により既存外灯（第３工区）が転倒する恐れがあり、安全性確保のため。

４．バス事業者との協議により、看板の形状、仕様、設置方法を変更する。

５．地盤高さの変更に伴い、階段下に勾配が生じたため、利用者の安全性確保を目的に手摺りを設置する。

６．現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性等が向上するため。

（公表様式第6号）