工事変更契約の内容　　2020C8-027

湊川ポンプ場　２・３号雨水ポンプ機械設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区湊川町１－１　湊川ポンプ場内

・工　種　　機械器具その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年2月6日から令和5年3月15日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月3日

・契約金額（税込）　変更前　　475,319,185円

変更額　　1,950,267円

変更後　　477,269,452円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪府大阪市淀川区宮原四丁目１番１４号（住友生命新大阪北ビル）
（株）酉島製作所
大阪支店

◆備　考