工事変更契約の内容　　2020D1-188

税関前歩道橋架替工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区加納町６丁目ほか

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年6月25日から令和6年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月30日

・契約金額（税込）　変更前　　2,303,930,200円

　　変更額　　46,191,178円

　　変更後　　2,350,121,378円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪府大阪市北区天満１ー２１ー１６
矢田・友興特定建設工事共同企業体
代表者　矢田工業（株）　大阪支店
支店長　　尾﨑　邦彦

◆備　考