建築住宅局住宅建設課

契　約　変　更　理　由　書

工　事　名	王塚住宅１号棟とりこわし及び敷地整備工事

契約変更内容

１　アスベスト含有建材の除去工法の追加

２　敷地整備工事の減工他

３　軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更理由

１　はく離剤併用手工具ケレン工法の施工後、外壁補修跡があり、分析したところ石綿が含有されていることが判明したため

２　別途工事との調整により、敷地整備範囲の変更が生じたため

３　現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため