工事変更契約の内容　　2021A2-116

旧垂水養護学校・垂水体育館解体撤去工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区旭が丘２－１－15・22

・工　種　　解体

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月29日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月24日

・契約金額（税込）　変更前　　426,929,800円

　　変更額　　15,994,000円

　　変更後　　442,923,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺風早１２３７番地
（株）国組
代表取締役　　谷垣　直樹

◆備　考