工事変更契約の内容　　2022A5-043

（仮称）新鈴蘭台西町保育所新築機械設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区鈴蘭台西町3丁目1番1

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月28日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月30日

・契約金額（税込）　変更前　　91,344,000円

　　変更額　　1,034,000円

　　変更後　　92,378,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区脇浜町二丁目１０番１号
（株）圓奈
代表取締役　　田中　惠

◆備　考