契 約 変 更 理 由 書

工事名	本庁舎１号館雨水管引替工事

契約変更内容

１　交通誘導員の追加。
２　ライニング範囲の変更

契約変更理由

１　現場詳細調査により、ライニング工事を施工するにあたり、通行人の安全確保のため、増員が必要になったため。
２　現地詳細調査により、Ｄ工区の一部が既にライニングが施工されていたため。