工事変更契約の内容　　2022A4-040

男女共同参画センター受変電設備更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区橘通３－４－３

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月15日から令和5年3月24日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月22日

・契約金額（税込）　変更前　　7,403,000円

　　変更額　　66,000円

　　変更後　　7,469,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区大開通８－１－５
（株）三谷電気
代表取締役　　三谷　孝

◆備　考