設計変更理由書

神戸市

工　事　名	舞子多聞線街渠等補修工事

契約変更後の工事概要

舗装工　　１式　　排水構造物工　１式　　縁石工　１式　　構造物撤去工　１式

設計変更の理由

（１）　現地精査の結果、数量に増減が生じる。