工事変更契約の内容　　2022D1-084

## 舞子山手線歩道改良工事その３

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区星陵台5丁目地先

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月8日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月29日

・契約金額（税込）　変更前　　53,693,200円

　　変更額　　6,825,500円

　　変更後　　60,518,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区浜辺通４－１－１１
（株）上組
サニープレイス事業部
事業部長　　堀　睦男

◆備　考