工事変更契約の内容　　2022A2-042

白川台中学校外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区白川台１丁目２５番２号

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月20日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月7日

・契約金額（税込）　変更前　　118,470,000円

　　変更額　　121,000円

　　変更後　　118,591,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区永沢町３－２－２３
（株）隆建
代表取締役　　片倉　隆志

◆備　考