設計変更　理由書

神戸市

工　事　名	六甲大橋補修工事

設計変更後の工事概要

舗装工　一式、区画線工　一式、橋梁付属物工　一式、橋梁補修工　一式、構造物撤去工　一式、仮設工　一式

契約変更の理由

　既設排水管削孔の際に、周囲の補強コンクリートの取壊しが必要になったため、取壊しにかかる施工手間が追加となる。
　足場架設の面積が当初より増工となっており架設･撤去の日数が延びたこと、また、舗装の工程が当初想定の日数より増加したことにより、交通誘導員が増工となる。
　その他、現地精査により数量の増減が生じる。