契約変更理由書

神戸市

工　事　名	しあわせの村研修館ＧＨＰ更新工事

契約変更概要

【機械設備工事】
① 点検口の追加。
② 天井改修の取り止め。
③ ワイドパネルの追加。

契約変更の理由

【機械設備工事】
① 配管撤去作業に伴い、既設点検口のみでは作業困難と判断したため、作業用点検口を５箇所追加する。（増額変更）
② 料理教室における空調更新について、設計時点では、天井を取り外しての作業を想定していたが、近傍の照明器具の取り外しにより、更新が可能であることが分かったため、天井改修を取り止める。（減額変更）
③ 大会議室と第一研修室における空調更新において、新設室内機と既設天井開口部との間に隙間が生じることが判明したため、ワイドパネルを５箇所追加する。（増額変更）

（公表様式第６号）