工事変更契約の内容　　2022D1-089

八雲橋補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区長田町２丁目

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月1日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月28日

・契約金額（税込）　変更前　　55,403,590円

　　変更額　　−1,433,190円

　　変更後　　53,970,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区東尻池町９丁目１番２０号
（株）イノウエ
代表取締役　　井上　吾郎

◆備　考