工事変更契約の内容　　2022A2-059

瀬戸保育所外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区魚崎南町６丁目５－２６

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月8日から令和5年3月17日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月15日

・契約金額（税込）　変更前　　79,805,000円

　　変更額　　3,223,000円

　　変更後　　83,028,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区海運町２－４－１１
岡田建設工業（株）
代表取締役　　岡田　邦雄

◆備　考