契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	ハーバーランド煉瓦倉庫屋根・樋他改修工事　設計変更第1回

契約変更内容

① 仮囲い店舗案内サイン取止め・安全鋼板の変更

② 軒先モルタル劣化部補修、既設鋼製建具補修等の追加

③ 軒樋金物の変更

④ 採光防音シート通気口パネルの追加

⑤ トップライト水切り金物の寸法変更

⑥ 外壁腰モルタル劣化部補修数量の精算

⑦ 既設木製デッキの脱着取止め

契約変更の理由

① 関係課との調整による所管課執行となったため。

② 現地詳細調査の結果、建物の劣化が判明したことによる変更

③ 建物の景観維持のために、軒樋の吊り金具を上吊り金具に変更

④ 施設管理者との協議により、防災設備を有効にするため。

⑤ 現地詳細調査の結果、設計図と現況が異なることによる変更

⑥ 改修数量等の精算

⑦ 軽微な納まり上の変更

（公表様式第6号）