契　約　変　更　理　由　書

工　事　名	鹿の子台地域福祉センター外壁改修他工事

契約変更内容

１　外壁改修工事の精算

２　軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更理由

１　外壁の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため

２　現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため