契約変更理由書
（設計変更）

業　務　名	桃山台公園施設改修工事

＜主な変更内容＞

	（変更前）	⇒	（変更後）	
・ベンチ掘取工	０基	⇒	1基	
・ベンチ移設工	０基	⇒	１基	
・真砂土敷き均し工（B）	385㎡	⇒	401㎡	他

＜変更理由＞

・地域住民の要望があり、シェルターの設置場所を変更した。それに伴い、ベンチの掘り取り工・移設工を増工する。

・その他、現地精査の結果により施工延長等の数量に増減が生じる。